

Quadro 28 – Planejamento da Fase I – Implementação do Plano de Manejo da ZPA-1

Curto prazo – 6 meses	Médio prazo – 12 meses	Longo prazo – 24 meses
<ul style="list-style-type: none"> . Formação do quadro técnico e instalação administrativa; . Equipamento da unidade administrativa; . Capacitação básica dos agentes que atuarão na execução do Plano de Manejo; . Instituição da Comissão Técnica; . Instalação das instâncias de gestão participativa <ul style="list-style-type: none"> - ZPA-1 – Câmara Técnica Permanente – CONPLAM - Parque – Conselho Gestor; . Instalação da estrutura de relações públicas e comunicação; . Formalização de Acordos de Cooperação Técnica para planejamento e desenvolvimento das ações de monitoramento e recuperação ambiental com a participação ativa de técnicos e agentes municipais; . Sistematização dos procedimentos operacionais relacionados a: <ul style="list-style-type: none"> - rotina de funcionamento do Parque; - mecanismos para controle do uso público; - fiscalização e prevenção de riscos; - cadastro de usuários e pesquisadores; - arquivamento de informações . Definição de estratégias destinadas à: <ul style="list-style-type: none"> - articulação com os proprietários de imóveis incidentes na Zona Primitiva SZUE-2, SZUE-3, SZUE-4, SZUC-2 e SZUC-3, visando formulação de acordo provisório que possibilite a implementação das ações de monitoramento, recuperação e uso previstos no Plano de Manejo; . Iniciar os procedimentos para elaboração dos projetos especiais de: <ul style="list-style-type: none"> - comunicação e marketing; - sinalização; - divulgação; - educação ambiental; - ecoturismo . Articular as comunidades do entorno para definir formas de cooperação para implantação do Plano de Manejo; . Estruturar as ações de Educação Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> . Iniciar as ações básicas de monitoramento e recuperação ambiental ; . Capacitar agentes de ensino; . Iniciar as ações básicas de Educação Ambiental; . Complementar a capacitação da equipe técnica e agentes ambientais; . Elaboração e implantação dos projetos de: <ul style="list-style-type: none"> - comunicação e marketing; - sinalização; - divulgação; - educação ambiental; - ecoturismo . Elaborar estudos para regulamentação dos corredores ecológicos atrelados a planos setoriais; . Elaborar estudos para: <ul style="list-style-type: none"> - adequação do sistema viário; - drenagem e esgotamento sanitário . Efetuar levantamentos para retificar delimitação da ZPA-1 e subzonas que requerem essa providência; . Implantação de sistema de informação e banco de dados informatizados; . Acompanhamento sistemático dos instrumentos de outorga onerosa e transferência de potencial construtivo; . Capacitação dos agentes que integram as instâncias de gestão participativa; . Adotar providências decorrentes dos acordos com proprietários de imóveis incidentes na Zona Primitiva, SZUE-2, SZUE-3, SZUE-4, SZUC-2 e SZUC-3; . Elabora proposta de regulamentação da Zona de Interesse Social relacionada à SZUC-1; . Edição de publicação do Plano de Manejo; . Elaboração de projetos para captação de recursos para o desenvolvimento de pesquisas; . Edição de edital para seleção de estudos e pesquisas; . Avaliação e elaboração de planejamento para capacitação continuada 	<ul style="list-style-type: none"> . Debater e iniciar procedimentos para implantação dos projetos de: <ul style="list-style-type: none"> - drenagem e esgotamento sanitário; - adequação do sistema viário . Debater propostas de regulamentação dos corredores ecológicos; . Debater proposta de regulamentação da Zona de Interesse Social relacionada à SZUC-1; . Implementação de projeto piloto de ecoturismo; . Complementação do projeto de sinalização nas trilhas internas; . Continuidade das ações de Educação Ambiental; . Sistematização de informações e elaboração de relatório de avaliação do Plano de Manejo; . Organização de 1º Simpósio para debater, avaliar e aperfeiçoar o Plano de Manejo; . Proposição do Planejamento da Fase II; . Divulgação das experiências de gestão e pesquisas realizadas na ZPA-1 e Parque em eventos estaduais, nacionais e internacionais; . Complementação da capacitação dos técnicos e gestores, a partir das necessidades identificadas