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Anexo XIIT - MATRIZ DE RISCO

Objeto: CONSTRUCAO DO MURO DA ESTACAO DE TRANSBORDO
Fase: Planejamento e Execucio

Identificacio 4. Avaliacio Tratamento de Risco
1. Evento de Risco 2. Causas 3. Consequéncias | Probabilidade | Impacto | 5. Nivel de 6. Resposta ao evento do Risco | 7. Responsavel
P) @D Risco (P) x (D)
Nao cumprimento do Possibilidade de
cronograma fisico- Condigdes aditivo de prazo, 1 Realizar o planejamento observando
financeiro referente a | climaticas/intempéries | caso a contratada 2 2 Meédio as diretrizes do RILC Contratada
entrega da obra ndo tenha dado causa
Dimensionamento Levantamento sem Implicara na fase de
incorreto dos revisdo antes da execu¢do uma 1 3 Médio Realizar revisdo dos quantitativos Contratada
quantitativos finalizagdo possivel readequacgio
Atraso no pagamento Saldo insuficiente no | Alteracdo do Realizar o planejamento com
conforme cronograma | or¢amento na Urbana. | cronograma de . previsdo para cumprimento dos
fisico-financeiro entrega 1 2 Baixo prazos de quitagdo nas etapas Contratante
descritas no cronograma financeiro.
Excesso de condi¢des | Necessidade de
que fogem da pratica | republicar o edital ou Planejar a contratagdo com base em
Licitagio deserta de mercado proceder com outra 2 3 Médio contratagdes similares Contratante
forma de contratagdo
Manuseio incorreto de | Lesdes fisicas e
ferramentas e ndo diminuigdo da Treinamento com os trabalhadores
Cortes, perfuragdes utilizagdo de EPI’s produtividade 1 2 Baixo envolvidos quanto a seguranca do Contratada
adequados. trabalho na obra
Nao manter durante a
execugdo do contrato, | Atraso de pagamento
em compatibilidade ao contratado.
Perda de habilitagdo e | com as obrigagdes por | Impossibilidade de
qualificag¢@o do ele assumidas, todas | continuidade do | 4 Meédio Manter as habilitagdes atualizadas. Contratada/
contratado durante a as condi¢des de contrato, gerando a Contratante
execucdo do contrato. | habilitacdo e necessidade de
qualificagdo exigidas. | realizar nova
licitagdo.
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Identificaciao 4. Avaliacido Tratamento de Risco
1. Evento de Risco 2. Causas 3. Consequéncias | Probabilidade | Impacto 5..N1'vel de 6. Resposta ao evento do Risco 7. Responsavel
(139) @D Risco (P) x (I)
- o Mant.er a area limpa, isolada e
7 | Demoli¢ao ?;Ej:ﬁ;:g;ﬁid: Quedas de diferentes 2 3 Médio sinalizada Contratada
& niveis
Falha na gestdo , N Verificar as certiddes do SICAF e
Faléncia do contratado | administrativa e Possivel suspensao adi acompanhar e fiscalizar

g | Falenc > nos trabalhos 2 3 Meédio p Contratante

financeira constantemente

1. Descri¢ao do objeto previsto para contratagao.
2. O risco € um evento incerto que, se ocorrer, afeta a realizagdo dos objetivos da contratacao.
3. Condigdes que viabilizam a concretizacdo de um evento de risco.
4. Identificac¢do de quais sao as consequéncias no caso da ocorréncia do risco.
5. A avaliacao da probabilidade e do impacto devera ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida nas tabelas abaixo:
Escala de Probabilidade (P) — Associada as chances do risco ocorrer
Descritor Descricio Nivel
Muito Baixo | Evento extraordinario, sem historico de ocorréncia. 1
Baixo Evento casual e inesperado, muito embora raro, hé historico de sua ocorréncia. 2
Meédio Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com historico de ocorréncia parcialmente conhecido. 3
Alta Evento usual, com histdrico de ocorréncia amplamente conhecido. 4
Muita Alta Evento repetitivo e constante. )
Escala de Impacto (I) — Associada as consequéncias no caso do risco ocorrer
Descritor Descricio Nivel
Muito Baixo |Impacto insignificante nos objetivos. 1
Baixo Impacto minimo nos objetivos. 2
Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperagdo. 3
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Alta Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperagao. 4

Muita Alta Impacto méximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperagao. 5

Ap6s o resultado do célculo da probabilidade x impacto serd obtido o nivel do risco, que podera ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo,
conforme tabela abaixo:

Nivel de Risco
l1a2 Baixo
3aé6 Médio
8al12 Elevado
15a25 Extermo

6. Tratar o risco consiste em propor agdes para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a agao/resposta mais
adequada para tratamento do risco identificado
7. Identificar o responsavel/os responsaveis pela agao proposta, se contratado ou contratante.
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